



Municipalidad de Comapa Departamento de Jutiapa Guatemala C.A.



EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COMAPA
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA

CERTIFICA.

Que para el efecto tiene a la vista el libro de hojas móviles de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Municipal número 01-2022 en el cual aparece el acta número 45-2022, de fecha ocho de noviembre del año dos mil veintidós, donde se encuentra anotado el punto de acta, que copiado literalmente dice. _____

SEPTIMO, El secretario Municipal pone a la vista del honorable concejo, el oficio sin número de fecha 26 de octubre del presente año, del Cocode de la aldea San José firmada y sellada por su presidente Werner Ortiz Villanueva, en la cual manifiesta que varios vecinos de dicha aldea y sus caseríos le han manifestado su desacuerdo en que se comparta recurso hídrico del pozo denominado el Común para la ejecución del proyecto Mejoramiento Instalaciones Deportivas o Recreativas (Campo de Fútbol) Cabecera Municipal Comapa, Jutiapa", razón por la cual presenta este oficio y así dejar constancia del inconveniente social que se ha generado en el transcurso de la ejecución de dicho proyecto por la oposición de varios vecinos, así también se pone a la vista el oficio de la empresa COLOSAL, propiedad del contratista Irving Elías López Salguero, que está ejecutando el proyecto denominado " Mejoramiento Instalaciones Deportivas o Recreativas (Campo de Fútbol) Cabecera Municipal Comapa, Jutiapa", en el cual manifiesta los inconvenientes sociales que ha atravesado para poder ejecutar dicho proyecto, ya que en el proceso de ejecución del mismo varios vecinos de la aldea San José y sus caseríos de este municipio, se oponen a que se tome recurso hídrico para la ejecución y posterior mantenimiento de dicho proyecto razón por la cual la empresa verificara si existe un afluente hídrico adicional, para poder continuar y entregar el proyecto en mención, siendo necesario en lo que se resuelve dicho problema social con dichos vecinos. **La suspensión del presente proyecto por tres meses a partir de la presente fecha, a lo cual el concejo municipal después de conocer, discutir y analizar íntegramente los documentos del Cocode de la aldea San José y de la empresa constructora que ejecuta el proyecto antes citado, por unanimidad de sus integrantes ACUERDA**, I) dar por recibido y enterado el oficio del Cocode de la Aldea san José, con lo cual se coordinara con la empresa ejecutora lo mejor para ambas partes y así evitar un conflicto social, II) aprueba conceder la suspensión del Mejoramiento Instalaciones Deportivas o Recreativas (Campo de Fútbol) Cabecera Municipal Comapa, Jutiapa", por una lapso de tres meses contados a partir de la presente fecha ya que se suscitó el problema social con dicha comunidad por lo que se estará analizándolas diferentes alternativas con la empresa y la comunidad para la finalización de dicho proyecto, III) de lo actuado notifíquese al Directos Financiero y al director de Planificación de esta, Municipalidad IV) Notifique el presente acuerdo a donde corresponda, (Fs.) Ilegibles, Cesar Estuardo Vásquez Recinos, Alcalde Municipal, Agustín Osorio González, Sindico Primero, Tito Juan Cashpal Galicia, Sindico Segundo, Concejales del I al IV, David Arévalo López, Elvin Chávez Santiago, Clementino Medrano Tobar, Elder Tobar Rivera, en su orden respectivo aparecen los sellos respectivos y como Secretario Municipal,

 municomapajutiapa@gmail.com

 Muni Comapa Jutiapa

Gobierno Municipal 2020-2024

Seguimos trabajando por su bienestar...



Municipalidad de Comapa Departamento de Jutiapa Guatemala C.A.



en su orden respectivo aparecen los sellos respectivos y como Secretario Municipal, Jorge Mario Samayoa Sarceño, quien certifica, sella y Firma. _____

Y, PARA REMITIR COPIA CERTIFICADA A DONDE CORRESPONDA EXTIENDO, SELLO Y FIRMO LA PRESENTE EN DOS HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO MEMBRETADAS, EN EL MUNICIPIO DE COMAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A LOS SIETE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES. _____



 municomapajutiapa@gmail.com

 Muni Comapa Jutiapa

Gobierno Municipal 2020-2024

Seguimos trabajando por su bienestar...